

変更理由書

(発注担当課：交通防犯課)

- 1 工 事 名 : 区画線標示工事 3
- 2 工事場所 : 上尾市大字平方領々家207番地先 外83箇所
- 3 工 種 : 塗装工事業
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年12月19日から 令和6年3月22日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	8, 6 1 3, 0 0 0 円	8, 3 7 5, 4 0 0 円
工 事 概 要	実線 W15cm 白 2080.0m 破線 W30cm 白 219m 矢印・記号・文字 W15cm換算 白 2760.0m	実線 W15cm 白 2120.0m 破線 W30cm 白 208m 矢印・記号・文字 W15cm換算 白 2630.0m

5 変更理由

受注者の現場照査において、他の建設工事や水道、電気工事等により、既に修繕が実施されている箇所の確認及び設計との軽微な差異が確認できたため、数量を変更する。