

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

- 1 工 事 名   ： 上尾市健康プラザわくわくランド空調機更新工事
- 2 工事場所   ： 上尾市健康プラザわくわくランド
- 3 工    種   ： 管工事  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工    期	令和5年   7月   5日から 令和5年12月22日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	10,714,000円	10,674,400円
工 事 概 要	・ 交通誘導員 (交通誘導警備員B) 3人	・ 交通誘導員 (交通誘導警備員B) 1人

5 変更理由

当初、荷揚げろし用重機を通路上に配置する予定であったが、通路脇に配置スペースを確保できたため車両の通行に支障がなくなった。よって車両誘導が不要となり交通誘導員数を変更する。