

変更理由書

(発注担当課：みどり公園課)

- 1 工 事 名 : 上平広場整備工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字西門前地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 8 月 1 日から 令和 5 年 1 1 月 3 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	3, 5 8 9, 3 0 0 円	3, 4 2 5, 4 0 0 円
工 事 概 要	柵板設置工 96.0m H鋼 13.4本/10m コンクリート舗装 33.4㎡ ネット資材 一式 ネット固定用釘 133本	柵板設置工 96.0m H鋼 6.7本/10m モルタル舗装 33.4㎡ ネット資材 一式 ネット固定用釘 251本

5 変更理由

- ・柵板設置工において、H 鋼の材料の計上に誤謬があったため、変更する。
- ・間詰舗装工のコンクリート舗装において、当初設計では5 cm コンクリート舗装であったが、受注者との協議により施工性を考慮し、モルタルによる施工とする。
- ・ネットの固定方法について、当初は縦単管間に1箇所をネット固定用釘による固定を想定していたが、既設の単管パイプへネットを設置したところ、隙間ができてしまいボール等が外へ飛び出すことが懸念された為、ネット固定用釘による固定箇所を縦単管間に2箇所固定する必要があることから資材の数量を変更する。