

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 5-28 市道1023号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字上尾村地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年 8月16日から 令和5年11月17日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	8,800,000 円	8,995,800 円
工 事 概 要	人孔蓋及び口環 1組	人孔蓋及び口環 2組

5 変更理由

当初、現場測量時の目視により、高さ調整を予定していた雨水人孔 1 基について、受注者による人孔の内部構造を含めた調査の結果、高さ調整ができない古い規格形状の口環であったため、調整可能な新しい蓋と口環に変更する。