

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 4-76 市道2053号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市中分二丁目地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年3月1日から 令和5年5月31日まで	—————から —————まで
契 約 金 額 (税 込)	6, 142, 400円	6, 129, 200円
工 事 概 要	施工延長 80 m 舗装版切断 19 m 舗装版破碎 441 m ² 不陸整正 441 m ² 基層 441 m ² 表層 441 m ² 実線・黄 W=150 76 m ゼブラ・白 W=450 32 m 破線・白 W=300 4 m 記号、文字・白 W=150換算 96 m	施工延長 - m 舗装版切断 - m 舗装版破碎 - m ² 不陸整正 - m ² 基層 - m ² 表層 - m ² 実線・黄 W=150 - m ゼブラ・白 W=450 26 m 破線・白 W=300 - m 記号、文字・白 W=150換算 - m

5 変更理由

横断歩道の区画線について、現況が 1 本当たり 4.0mであったため、既設に合わせ設計していたが、警察から 3.0mに変更するよう指示があった。
以上の内容より、区画線工 ゼブラ・白 W=450 を 6.0m減とし減額変更を行う。