

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 5-57 市道50136号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市東町一丁目地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年12月 5日から 令和6年 2月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	3,663,000 円	3,516,700 円
工 事 概 要	表層 密粒度アスコン(20)	表層 再生密粒度アスコン(13)

5 変更理由

受注者から、設計図書の内容についての協議があり、誤謬があることを確認したため、工事請負契約約款第 18 条第 4 項第 1 号に基づき、使用材料を変更する。