

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名   ： 瓦葺都市下水路見沼代用水東縁伏越浚渫工事
- 2 工事場所   ： 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工   種   ： しゅんせつ  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工   期	令和 5年 7月 6日から 令和 6年 3月 29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	2,715,900 円	5,665,000円
工 事 概 要	浚渫工 11.1m3	浚渫工 25.9m3

5 変更理由

ポンプ排水後、設計時には目視調査できない伏越内の函渠を確認したところ設計数量を上回る堆積が見られた。以上のことにより増額変更を行う。