

変更理由書

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : 第3別館ハロン消火設備更新工事

2 工事場所 : 上尾市役所第3別館

3 工 種 : 消防施設工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 0 月 9 日から 令和 7 年 3 月 3 1 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 1 , 8 2 5 , 0 0 0 円	1 1 , 3 7 4 , 0 0 0 円
工 事 概 要	① <u>消火設備工事</u> ② <u>建築工事</u> ③ <u>共通仮設費</u> ④ <u>発生材処分費</u> ⑤ <u>リース費等</u>	① <u>消火設備工事</u> 材料追加 ② <u>建築工事</u> 一式取りやめ ③ <u>共通仮設費</u> 石綿分析調査取りやめ ④ <u>発生材処分費</u> 石綿含有産業廃棄物取りやめ ⑤ <u>リース費等</u> 機材取りやめ

5 変更理由

契約書の内容と実際の工事内容に差異が生じたため。

- ① 契約締結後に実施した現場調査の結果、②の理由により天井版の部分改修を取りやめたことから、天井取付感知器既存穴の閉塞用にブランクプレートを使用することになったため。
- ② 契約締結後に実施した現場調査の結果、天井板の部分改修なく機器の交換・取付が可能であることが判明したため。
- ③ ～⑤ 現場調査により、石綿（アスベスト）が不含であることが判明したため。