

変更理由書

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 ： イコス上尾外壁改修工事

2 工事場所 ： イコス上尾

3 工 種 ： 建築一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年10月16日から 令和7年 3月28日まで	令和一年 一月一日から 令和一年 一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	89,349,480円	85,470,000円
工 事 概 要	①直接仮設工事 仮設足場：枠組本足場 ②外壁改修工事 ・浮き部注入補修数量 ・クラック補修数量 ・欠損部充填数量 ・タイル劣化部張替え数量	①直接仮設工事 仮設足場：くさび緊結式足場 ②外壁改修工事 ・浮き部注入補修数量 (減) ・クラック補修数量 (減) ・欠損部充填数量 (増) ・タイル劣化部張替え数量 (減)

5 変更理由

①着工後の調査及び打合せにより、建物形状に追従しやすく、複雑な部位の施工手順の変更にも対応しやすい足場としたため。
②着工後に足場を設置し、詳細な施工数量調査を行った結果、劣化補修箇所の数量が設計時の見込みと比べて増減したため。