

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名   ：  原市公民館外壁改修工事
- 2 工事場所   ：  上尾市立原市公民館
- 3 工     種   ：  建築一式工事  
(建設業法上の29分類)

4  変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工     期	令和6年   9月10日から 令和7年   3月   5日まで	令和一年   一月一日から 令和一年   一月一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	3 1 , 7 4 6 , 0 0 0 円	3 1 , 2 9 5 , 0 0 0 円
工 事 概 要	①外壁改修工事 ・浮き部注入補修数量 ・ひび割れ補修数量 ・タイル目地補修数量 ・タイル劣化部張替え数量 ・クラック補修数量	①外壁改修工事 ・浮き部注入補修数量変更 (減) ・ひび割れ補修数量変更 (減) ・タイル目地補修数量変更 (増) ・タイル劣化部張替え数量変更 (減) ・クラック補修数量変更 (減) ・欠損部充填補修数量追加 (新規)

5  変更理由

①着工後に足場を設置し、詳細な施工数量調査を行った結果、劣化補修箇所の数量が設計時の見込みと比べて増減した。また、欠損部充填補修数量を追加した。
--