

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 ： プラザ館照明器具LED更新工事
- 2 工事場所 ： プラザ館
- 3 工 種 ： 電気工事
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 7 月 5 日から 令和 6 年 1 1 月 2 9 日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 2 , 4 9 5 , 0 0 0 円	2 1 , 9 5 6 , 0 0 0 円
工 事 概 要	① <u>照明器具更新工事</u> ② <u>建築工事</u>	① <u>照明器具更新工事</u> 照明器具の数量、仕様変更 ② <u>建築工事</u> 天井点検口不要に伴う関係作業内容の変更

5 変更理由

<p>請負契約締結後、契約（特記）に基づく現場詳細調査（照明器具数量、仕様調査）を実施したところ、変更が生じたもの。</p> <p>① 契約締結後に実施した調査の結果、現場状況に合わせ、照明器具の数量、仕様を変更した。</p> <p>② 契約締結後に実施した調査の結果、新たに天井点検口を新設することなく、照明器具の設置と配線を施工することが可能と判断できたため、天井点検口の新設作業を中止し、伴う石綿含有調査関係作業も中止した。</p>
