

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 6-1舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市二ツ宮地内(市道30655号線、外6路線)
- 3 工 種: 舗装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年5月7日 から 令和6年7月31日 まで	— から — まで
契 約 金 額 (税 込 み)	8,525,000 円	8,614,100 円
工 事 概 要	工事延長 252.0 m 舗装版切断工 49.0 m 舗装版破碎工 888.0 m ² 不陸整正工(補足材3cm) 888.0 m ² 不陸整正工(補足材5cm) — m ² 表層工 888 m ² 区画線工 一 式	工事延長 — m 舗装版切断工 — m 舗装版破碎工 — m ² 不陸整正工(補足材3cm) 734.0 m ² 不陸整正工(補足材5cm) 154.0 m ² 表層工 — m ² 区画線工 — 式

5 変更理由

設計時に市道部全てを舗装厚5cmとしていたが、舗装版切断時に一部舗装厚が10cmである箇所が判明したため、道路管理者と協議の結果、不陸整正工の補足材数量を変更し、舗装を1層で復旧する。