

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 6-5舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市大字平方地内(市道2005号線、外2路線)
- 3 工 種: 舗装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年7月2日 から 令和6年11月15日 まで	— から — まで
契 約 金 額 (税 込 み)	18,995,900 円	18,307,300 円
工 事 概 要	<div>工事延長 — m</div> <div>【車道部】</div> <div>切削工 — m²</div> <div>表層工 2380.0 m²</div> <div>【歩道部】</div> <div>舗装版切断工 — m</div> <div>舗装版破碎工 — m²</div> <div>表層工 — m²</div> <div>区画線工 1 式</div>	<div>工事延長 — m</div> <div>【車道部】</div> <div>切削工 — m²</div> <div>表層工 730.0 m²</div> <div>新規【夜間車道部】</div> <div>表層工 1650.0 m²</div> <div>【歩道部】</div> <div>舗装版切断工 — m</div> <div>舗装版破碎工 — m²</div> <div>表層工 — m²</div> <div>区画線工 1 式</div>

5 変更理由

施工範囲内に、骨材のストックヤードがあり大型車が頻繁に出入りをしており、昼間に片側交互通行での表層工が施工できないため、夜間施工に変更する。また、区画線工において、カラー舗装の単価が誤謬していたため変更する。