

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 堤崎地内(市道1060号線、外2路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字堤崎地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年5月1日 から 令和6年8月9日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	18,113,700 円	18,007,000 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 84.4m 材料 GX 乙字管 φ250×300 3個 GX 切管用挿口リング φ250 5個 GX 継ぎ輪 φ250 - 土工 アルミ矢板たて込み工 2.0m 2.6m アルミ矢板引抜工 2.0m 2.6m 支保工(軽量金属製)設置撤去 2.6m	铸铁管布設工 82.4m 材料 GX 乙字管 φ250×300 2個 GX 切管用挿口リング φ250 6個 GX 継ぎ輪 φ250 1個 土工 アルミ矢板たて込み工 2.0m 0m アルミ矢板引抜工 2.0m 0m 支保工(軽量金属製)設置撤去 0m

5 変更理由

請負契約締結後の試験掘りの結果、既設管の埋設深さについて現地の埋設状況と竣工図に差異があることが判明したため、一部配管を変更し、土留工を廃止する。