

# 変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名   ：   6－1 公共（富士見）管渠更生工事
- 2 工事場所   ：   上尾市富士見二丁目地内外
- 3 工    種   ：   土木一式  
（建設業法上の29分類）

## 4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工    期	令和   6年11月14日から 令和   7年   2月28日まで	令和   一年   一月   一日から 令和   一年   一月   一日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	1 9 , 8 7 1 , 5 0 0   円	2 0 , 9 9 3 , 5 0 0   円
工 事 概 要	汚水管渠更生工（既設管径φ200） 2.25m 汚水管渠更生工（既設管径φ250）38.13m 汚水管渠更生工（既設管径φ300）51.22m 汚水管渠更生工（既設管径φ350）75.79m 取付管口せん孔仕上工 16箇所 取付管突出処理工 2箇所	汚水管渠更生工（既設管径φ200） 2.27m 汚水管渠更生工（既設管径φ200）38.09m 汚水管渠更生工（既設管径φ200）51.24m 汚水管渠更生工（既設管径φ200）75.65m 取付管口せん孔仕上工 22箇所 取付管突出処理工 9箇所 [新規] 諸経費動向調査費 1式

## 5 変更理由

<p>○工事請負契約締結後の現地調査及びカメラ調査の結果、 施工延長、取付管口せん孔仕上げ工及び取付管突出処理工に差異が確認されたことから、変更する。 （汚水管渠更生工（既設管径φ200）+0.02m、汚水管渠更生工（既設管径φ250）-0.04m、 汚水管渠更生工（既設管径φ300）+0.02m、汚水管渠更生工（既設管径φ350）-0.14m） （取付管口せん孔仕上工 +6 箇所） （取付管突出処理工 +7 箇所）</p> <p>○国土交通省から「諸経費動向調査の実施について」依頼があったことから諸経費動向調査費を追加し、変更する。 （[新規] 諸経費動向調査費 1式）</p> <p>以上により、増額する。</p>
--