

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 6－2 公共（小敷谷）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 2 月 1 0 日から 令和 7 年 3 月 2 5 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	7 , 9 6 4 , 0 0 0 円	8 , 2 6 6 , 5 0 0 円
工 事 概 要	試掘箇所 7箇所	試掘箇所 8箇所 【新規】TVカメラ調査 1式

5 変更理由

○変更理由・内容  
工事請負契約締結後、下記の事由により設計変更する。

1. 試掘箇所について  
現地詳細調査の結果、ガス管及び給水管の位置を確認するため、試掘箇所を 1 箇所追加するとともに試掘範囲を 2 箇所変更する。

2. 人孔位置について  
試掘調査の結果、人孔No.14-2-1～No.14-2-4 において、ガス管及び給水管が近接していたため、人孔位置を変更する。

3. 曲管の追加について  
試掘調査の結果、人孔No.14-2-2 からNo.14-2-3 の一部区間において、給水管が計画污水管に近接していたため、曲管を設け、TV カメラ調査を追加する。

数量変更  
試掘箇所 +1 箇所、【新規】TV カメラ調査 1 式

上記により、増額変更する。