

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 6－5道路復旧工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字堤崎地内外
- 3 工 種 ： ほ装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6年 7月 2日から 令和 6年10月18日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	17,957,500円	18,533,900円
工 事 概 要	—	【新規】マンホール工 1式

5 変更理由

現地測量に基づき、縦横断勾配を検討し切削計画書を作成した結果、人孔蓋の高さ調整が必要となったため、変更するものです。
--