

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名    :   人孔蓋交換工事（7）
- 2 工事場所   :   上尾市本町五丁目地内外
- 3 工     種   :   土木一式  
              (建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工     期	令和   6年11月   8日から 令和   7年   2月28日まで	令和   一年   一月   一日から 令和   一年   一月   一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	4, 9 5 0, 0 0 0   円	4, 9 7 6, 4 0 0   円
工 事 概 要	人孔蓋撤去工 (調整コンクリートブロック調整有)   4箇所 人孔蓋撤去工 (調整コンクリートブロック調整無)   7箇所 人孔蓋設置工 (調整コンクリートブロック据付工有) 4箇所 人孔蓋設置工 (調整コンクリートブロック据付工無) 7箇所	人孔蓋撤去工 (調整コンクリートブロック調整有)   6箇所 人孔蓋撤去工 (調整コンクリートブロック調整無)   5箇所 人孔蓋設置工 (調整コンクリートブロック据付工有) 6箇所 人孔蓋設置工 (調整コンクリートブロック据付工無) 5箇所

5 変更理由

○工事請負契約締結後の現地調査の結果、  
人孔蓋撤去工及び設置工の調整コンクリートブロックの有無に差異が確認されたことから、  
変更する。  
    (人孔蓋撤去工   調整コンクリートブロック調整有   +2 箇所)  
    (人孔蓋撤去工   調整コンクリートブロック調整無   -2 箇所)  
    (人孔蓋設置工   調整コンクリートブロック据付工有   +2 箇所)  
    (人孔蓋設置工   調整コンクリートブロック据付工無   -2 箇所)  
  
以上により、増額する。