

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : R6（準）原市沼川河道掘削工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字平塚・伊奈町大字小室地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
 (建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6年11月19日から 令和 7年 3月14日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	9, 0 2 0, 0 0 0 円	6, 3 5 8, 0 0 0 円
工 事 概 要	仮設工 一式 防護柵撤去復旧 1式 スロープ 1式 敷鉄板 1式 敷鉄板設置・撤去 762㎡ 敷鉄板賃料（22×1524×6096） 78枚 敷鉄板賃料（22×1524×3048） 8枚 工事用道路補修 1式	仮設工 一式（変更） 防護柵撤去復旧 廃止 スロープ 廃止 敷鉄板 1式（変更） 敷鉄板設置・撤去 437㎡ 敷鉄板賃料（22×1524×6096） 47枚 敷鉄板賃料（22×1524×3048） 0枚 工事用道路補修 廃止

5 変更理由

当初設計では、左岸側からの土砂搬出経路を計画していたが、契約締結後の受注者との施工協議において、右岸側からの土砂搬出経路が確保できたため、仮設工を減工し、減額変更とする。