

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 丸山ポンプ場シーケンサ交換工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字畔吉地内
- 3 工 種 : 電気工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 月 3 1 日から 令和 7 年 3 月 3 1 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 7 年 6 月 3 0 日まで
契約金額 (税込)	4, 4 3 3, 0 0 0 円	5, 3 4 4, 9 0 0 円
工 事 概 要		新規 シーケンサ (子機) 1 式

5 変更理由

受注者の調査により、当初設計で交換を予定していた機器だけでは正常に動作しないことが判明したため、交換機器の追加による増額変更を行う。
また、追加で交換する機器の製造と工事に 3 か月を要するため、工期の延長を併せて行う。