

変更理由書

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : 東消防署原市分署外壁改修工事

2 工事場所 : 上尾市東消防署原市分署

3 工 種 : 建築一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年9月9日から 令和4年12月23日まで	-
契約金額 (税込)	18,150,000円	17,765,000円
工事概要	①建物開口部養生 外壁改修 合板張り ②クラック補修、欠損部補修、浮部注入補修数量変更 ③浮部注入補修数量変更	①建物開口部養生 外壁改修 ビニール ②クラック補修、欠損部補修、浮部注入補修数量増 ③浮部注入補修数量減

5 変更理由

本工事において、下記事由により仕様、数量の増減が生じるため、変更する。

- ① 施設の採光や換気を考慮した結果、合板張りからビニールに変更する。
②③契約締結後に実施した施工数量調査の結果、補修が必要な箇所が明らかとなったため、補修の仕様及び数量を変更する。