

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

- 1 工 事 名 : 焼却施設耐火物補修工事(2号炉)
- 2 工事場所 : 上尾市西貝塚環境センター
- 3 工 種 : 機械器具設置工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
契 約 金 額 (税 込)	金37, 620, 000円	金50, 952, 000円
工 事 概 要	—	焼却施設2号炉内で耐火物脱落が見受けられた為、施工範囲の追加。 追加施工範囲 ・ 燃焼室左右側壁 (燃焼室左側面壁バーナー対面周り、燃焼室右側面壁バーナー周り上流側)

5 変更理由

焼却施設 2 号炉内の耐火物が脱落した。脱落部を補修しないと焼却施設 2 号炉の運転が不可である。
当該契約と分離して履行することが著しく困難なため、変更契約とする。