

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

- 1 工 事 名    : 上尾市健康プラザわくわくランドアトラクションポンプ群更新工事
- 2 工事場所   : 上尾市健康プラザわくわくランド
- 3 工     種   : 機械器具設置工事  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工     期	令和4年   6月16日から 令和5年   2月24日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	7, 4 0 3, 0 0 0 円	7, 4 1 1, 8 0 0 円
工 事 概 要	<div>・ 電磁接触器   4 個</div>	<div>・ 圧力計   1 個       (新規) ・ コック・継手   1 式 (新規)  ・ 電磁接触器   3 個</div>

5 変更理由

契約締結後に行なった現場調査の結果、ポンプ用圧力計が破損により取外されていたため、管理上必要であることから追加する。また、電磁接触器についても調査の結果、撤去台数は3台であることが分かったため1台削減する。