

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名   ：   4-47   市道30309号線   道路改良工事
- 2 工事場所   ：   上尾市緑丘四丁目地内
- 3 工    種   ：   土木  
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工    期	令和4年12月 6日から 令和5年 3月17日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	6, 237, 000      円	6, 228, 200      円
工 事 概 要	集水桝撤去 (集水桝) . . .   3基 塩ビ管撤去 (φ200)   . . .   26m 掘削 (土砂)           . . .   65m <sup>3</sup> 発生土埋戻し         . . .   7m <sup>3</sup> 残土処理             . . .   58m <sup>3</sup>	集水桝撤去 (集水桝) . . .   1基 (廃止) 塩ビ管撤去 (φ200)   . . .   0m 掘削 (土砂)           . . .   64m <sup>3</sup> 発生土埋戻し         . . .   4m <sup>3</sup> 残土処理             . . .   60m <sup>3</sup>  (新規) 既存集水桝嵩上げ     . . .   3基

5 変更理由

掘削時に、既存雨水管が想定している箇所と異なる位置にあったため、当初撤去を考えていた雨水管（塩ビ管）φ200 を残置する。また、残置する雨水管と接続されている集水桝3基を残置し、嵩上げを行う。