

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 上尾村地内(市道30564号線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市大字上尾村地内

3 工 種: 管
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|--------------------|---|---|
| 工 期 | 令和4年8月9日 から 令和4年10月31日 まで | 令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで |
| 契 約 金 額 (税 込 み) | 5,522,000 円 | 5,671,600 円 |
| 工 事 概 要 | 開削縦断工 開削縦断工(材工)φ25 21.8m 開削縦断工(材工)φ50 4.0m 開削縦断工(土工)市 舗装道 25.8m 給水整備工 給水整備工 管側(材工) φ200～φ250×φ25(B-1-a) 7件 給水整備工 管側(材工) φ200～φ250×φ25(B-1-b) 2件 給水整備工 宅地側(土工) φ25、50 BC Co有り 3件 給水整備工 宅地側(土工) φ25、50 BC Co無し 9件 | 開削縦断工 開削縦断工(材工)φ25 22.8m 開削縦断工(材工)φ50 6.6m 開削縦断工(土工)市 舗装道 29.4m 給水整備工 給水整備工 管側(材工) φ200～φ250×φ25(B-1-a) 6件 給水整備工 管側(材工) φ200～φ250×φ25(B-1-b) 3件 給水整備工 宅地側(土工) φ25、50 BC Co有り 4件 給水整備工 宅地側(土工) φ25、50 BC Co無し 8件 |

5 変更理由

工事着手後、お客様から乙止水栓設置位置変更の要望を受け、給水整備位置を変更したため、給水整備工タイプおよび開削縦断延長を変更する。
 工事着手後、配水管布設工事の占用位置変更に伴い、開削縦断延長を変更する。