

変更理由書

(発注担当課：水道施設課)

- 1 工 事 名 : 4-13舗装本復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字瓦葺地内（市道1041号線、外1路線）
- 3 工 種 : 土木一式
- (建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 0 月 6 日から 令和 4 年 1 2 月 2 3 日まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込)	2, 582, 140 円	2, 677, 400 円
工 事 概 要	【材料】 開粒度アスコン(13)	【材料】 〈廃止〉開粒度アスコン(13) 〈新規〉開粒度アスコン(13) (樹脂・消石灰入り)

5 変更理由

さいたま市から本復旧の組成として透水性アスコンにて占用許可書を受理していたことから、当初設計では舗装の材料を「開粒度アスコン(13)」で計上したが、発注後さいたま市から「開粒度アスコン(13)(樹脂・消石灰入り)」を使用することと改めて指示を受けたため、変更する。