

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 4-3舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市浅間台二丁目地内(市道2017号線、外5路線)
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年5月26日 から 令和4年8月31日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	8,857,200 円	9,317,000 円
工 事 概 要	<div>工事延長 225.0 m</div> <div>舗装切断工 34.0 m</div> <div>舗装版破碎工 1129.0 m²</div> <div>不陸整正工 1129.0 m²</div> <div>表層工 1129.0 m²</div> <div>切削オーバーレイ工(夜間) 297.0 m²</div> <div>区画線工 1 式</div>	<div>工事延長 — m</div> <div>舗装切断工 — m</div> <div>舗装版破碎工 — m²</div> <div>不陸整正工 — m²</div> <div>表層工 — m²</div> <div>切削オーバーレイ工(夜間) 323.0 m²</div> <div>区画線工 — 式</div> <div>道路付属物工 1 式</div>

5 変更理由

工事契約後に住民から振動の相談を受け、原因と考えられる人孔部周辺を含め舗装範囲を増加する。また、工事着手後、人孔及び道路反射鏡基礎が高く、通行の支障となる事が判明したため、道路付属施設工にて高さ調整を行った。