様式４

変更理由書

（発注担当課：交通防犯課）

１　工 事 名　：　区画線標示工事２

２　工事場所　：　上尾市内　32箇所

３　工　　種　：　塗装工事業
（建設業法上の29分類）

４　変更契約内容

	変　更　前	変　更　後
工　　期	令和６年１０月８日から 令和７年１月３１日まで	令和　―年　―月　―日から 令和　―年　―月　―日まで
契約金額 （税込）	５，２４７，０００円	５，１１２，８００円
工事概要	実線 W15cm 白　1460.0m 矢印・記号・文字 W15cm換算 白　1030.0m 消去 W15cm換算　124.0m	実線 W15cm 白　1480.0m 矢印・記号・文字　W15cm換算 白　1050.0m 消去 W15cm換算　0.0m

５　変更理由

・契約後、請負業者が現地の状況を確認し精査した結果、一部工種の数量の変更が必要となったため。
・工事区域の一部において地域住民と協議した結果、一部工種の数量の変更が必要となったため。