様式４

変更理由書

（発注担当課：道路河川課）

１　工 事 名　：　6-26　市道10587号線外1路線　舗装工事

２　工事場所　：　上尾市中分三丁目地内

３　工　　種　：　ほ装
（建設業法上の29分類）

４　変更契約内容

	変　更　前	変　更　後
工　　期	令和 -年 -月 -日から 令和 -年 -月 -日まで	令和 -年 -月 -日から 令和 -年 -月 -日まで
契約金額 （税込）	4,947,800　　円	4,907,100　　円
工事概要	表層(t=50)(w≦3.0)(改質As) ・・・　35 ㎡	表層(t=50)(w≦3.0)(改質As) ・・・　0 ㎡ (新規) 表層(t=50)(w≦3.0)(再生密粒度As) ・・・　35 ㎡

５　変更理由

擦りつけ舗装部分（35 ㎡）の表層材料に誤謬があったため、これを変更し減額変更とする。