

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

1 工 事 名 : 上尾市健康プラザわくわくランド浴室給水給湯配管改修工事

2 工事場所 : 上尾市健康プラザわくわくランド

3 工 種 : 建築工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年 9月 7日から 令和5年12月22日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	13,805,000円	14,806,308円
工 事 概 要	<p>男子浴槽</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 弁類 ゲートバルブ10K50A 1個 ・ 弁類 ボールバルブ10K20A 1個 ・ メッキ持ち出しソケット13A 16個 ・ 化粧プラグ13A 16個 ・ 天井点検口取付費 8個 <p>女子浴槽</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 弁類 ゲートバルブ10K50A 1個 ・ 弁類 ボールバルブ10K20A 1個 ・ メッキ持ち出しソケット13A 16個 ・ 化粧プラグ13A 16個 ・ 天井点検口取付費 8個 	<p>男子浴槽</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 弁類 ゲートバルブ10K50A 2個 ・ 弁類 ボールバルブ10K20A 0個 ・ メッキ持ち出しソケット13A 32個 ・ 化粧プラグ13A 32個 ・ 天井点検口取付費 14個 <p>追加項目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ステンレス鋼鋼管4mSUS50 1本 ・ HIVP管4mΦ50 2本 ・ HIVP金属おねじ付バルブ用ソケット50A 6個 ・ ストラブグリップ GX-50E 2個 ・ ストラブグリップ GX-40E 6個 ・ ストラブグリップ GX-20E 8個 ・ ストラブグリップ GX-15E 4個 ・ 弁類 ゲートバルブSUS25A 1個 ・ 弁類 ゲートバルブSUS20A 1個 <p>女子浴槽</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 弁類 ゲートバルブ10K50A 2個 ・ 弁類 ボールバルブ10K20A 0個 ・ メッキ持ち出しソケット13A 32個 ・ 化粧プラグ13A 32個 ・ 天井点検口取付費 14個 <p>追加項目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ステンレス鋼鋼管4mSUS50 1本 ・ HIVP管4mΦ50 2本 ・ HIVPエルボΦ50 2個 ・ HIVP金属おねじ付バルブ用ソケット50A 8個 ・ ストラブグリップ GX-50E 4個 ・ ストラブグリップ GX-40E 8個 ・ ストラブグリップ GX-20E 10個 ・ 弁類 ゲートバルブSUS25A 1個

5 変更理由

現場調査、施工図設計後、天井裏にダクト等の障害物があり、現状の点検口のみだと施工が不可能なので配管施工ルートの変更、点検口追加による、配管材、ストラブグリップなどの、材料の増減が発生したため、変更を行う。