

変更理由書

(発注担当課：教育総務課)

- 1 工 事 名 : 東側小学校給食配膳室エアコン設置工事
- 2 工事場所 : 上尾市立上尾小学校ほか10校
- 3 工 種 : 管工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|--------------------|--|--|
| 工 期 | 令和 6 年 6 月 1 8 日から 令和 6 年 1 0 月 4 日まで | 令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで |
| 契 約 金 額 (税 込) | 5,493,400 円 | 6,028,000 円 |
| 工 事 概 要 | — | ① <u>アスベスト除去・収集運搬・処分の追加</u> ・高性能真空掃除機損料：1式 ・消耗品等：1式 ・看板設置：1回 ・資器材等運搬費：1回 ・粉塵飛散抑制剤散布：1箇所 ・粉塵飛散防止剤散布：1箇所 ・仕上げ塗材除去：1式 ・清掃：1式 ・石綿含産業廃棄物運搬費：1台 ・アスベスト処分費：1 m ³ |

5 変更理由

| |
|---|
| ① アスベスト含有調査により、外壁にアスベストの含有が確認できたため、アスベストの除去・収集運搬・処分を追加した。 |
|---|