

## 第6次総合計画策定スケジュール(イメージ)

: 基本構想策定期間

: 基本計画策定期間

: 提言書作成期間

R1.5.25時点

	平成31年度(2019年度)												令和2年度(2020年度)											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		基本構想案の作成																						
							基本計画案の作成																	◎
■市民会議	○市民会議参加者募集																							
		5/25																						
	①	②	③	④		⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬⑭										
	①設置・課題検討		③課題検討			⑤まちづくりの基本方向		⑦施策検討1		⑨施策検討3		⑪施策検討5		⑬提言書検討2 ⑭提言書提出										解散
・地区別意見交換会		②課題検討			④基本理念・将来像		⑥施策イメージ共有／ 施策構成・施策体系		⑧施策検討2		⑩施策検討4		⑫提言書検討1											
○																								
■パブリックコメント																○→(4週間)								
																総合計画案市民コメント								
■上尾市議会																				○全議員説明(議案提出)				
																				○議案審議				