

## 變更理由書

(発注担当課：水道施設課)

- 1 工 事 名 : 5－2 舗装本復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字平方地内（市道2008号線、外3路線）
- 3 工 種 : 土木一式  
（建設業法上の29分類）
- 4 変更契約内容

		変 更 前		変 更 後	
工 期		令和 5 年 5 月 9 日から 令和 5 年 7 月 2 1 日まで		令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで	
契 約 金 額 ( 税 込 )		4 , 0 9 2 , 0 0 0 円		4 , 2 7 2 , 4 0 0 円	
工 事 概 要	舗装版切断工	2 9 m		舗装版切断工	2 9 m
	舗装版破碎工	5 5 m <sup>2</sup>		舗装版破碎工	5 5 m <sup>2</sup>
	不陸整正工	5 5 m <sup>2</sup>		不陸整正工	5 5 m <sup>2</sup>
	表層工	4 5 9 m <sup>2</sup>		表層工	1 8 1 m <sup>2</sup>
	切削工	4 0 4 m <sup>2</sup>		切削工	4 0 4 m <sup>2</sup>
	区画線工	一式		区画線工	一式
				表層工（夜間）	2 7 7 m <sup>2</sup>

## 5 變更理由

当初設計では工事全てを昼間施工としていたが、交差点部施工について、東武バスウエスト(株)からバス運行に支障があるため、夜間工事としてほしい旨の依頼があったことから、表層工のみ夜間工事での施工とする。