

変更理由書

(発注担当課：水道施設課)

- 1 工 事 名 : 5－1 舗装本復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市今泉一丁目地内（市道21060号線、外4路線）
- 3 工 種 : 土木一式
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5年 5月 9日から 令和 5年 7月 21日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	8, 6 6 8, 0 0 0 円	8, 1 1 0, 3 0 0 円
工 事 概 要	舗装版切断工 2 3 9 m 舗装版破碎工 1, 0 1 3 m ² 不陸整正工 1, 0 1 3 m ² 基層工 1, 0 1 3 m ² 表層工 1, 0 1 3 m ² 区画線工 一式	舗装版切断工 2 4 8 m 舗装版破碎工 9 3 6 m ² 不陸整正工 9 3 6 m ² 基層工 9 3 6 m ² 表層工 9 3 6 m ² 区画線工 一式

5 変更理由

今年度、本工事区域内の一部に配水管布設工事が予定されており、これに係する面積を除外する。また、本工区内の給水整備工事復旧箇所が本工事に含まれていなかったことから、面積を追加する。これについては誤謬と脱漏とする。