

変更理由書

(発注担当課：水道施設課)

- 1 工 事 名   ： 配補令5-2（大谷本郷）配水補助管布設工事
- 2 工事場所   ： 上尾市大字大谷本郷地内
- 3 工   種   ： 管  
（建設業法上の29分類）
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 0 月 3 1 日から 令和 6 年 2 月 2 2 日まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	5, 574, 800 円	5, 679, 300 円
工 事 概 要	<p>補助管縦断工〈タイプ2〉 舗装道 HIVPΦ50 DP1.0m 7 5 . 9 m</p> <p>給水管横断工〈タイプ1〉 HIVPΦ25 管側 笹宅地 4箇所</p> <p>給水管横断工〈タイプ6〉 HIVPΦ25 道路内接続 6箇所</p> <p>コンクリート取壊し復旧工 0.5m×t0.1m 0 . 3 m</p>	<p>補助管縦断工〈タイプ2〉 舗装道 HIVPΦ50 DP1.0m 7 4 . 1 m</p> <p>給水管横断工〈タイプ1〉 HIVPΦ25 管側 笹宅地 7箇所</p> <p>給水管横断工〈タイプ6〉 HIVPΦ25 道路内接続 3箇所</p> <p>コンクリート取壊し復旧工 0.5m×t0.1m 0 . 6 m</p>

5 変更理由

<p>分水を行う既設配水管の埋設位置について、試掘を実施したところ、当初想定していた位置との相違が確認できたことから、現況にあわせて配水補助管の延長を変更する。</p> <p>⑨宅において、当初設計では「宅地内乙止水栓管設置」の計画であったが、現地を確認したところ既設の止水栓が確認できたことから「道路内接続」へ変更する。</p> <p>①②④⑤宅において、当初設計では「道路内接続」の計画であったが、既設の乙止水栓が機能しなかったことから「宅地内乙止水栓管設置」へ変更する。</p> <p>以上、3点を変更する。</p>
---