

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 瓦葺地内(市道2044号線)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工 種: 管  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年8月1日 から 令和5年11月10日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	5,830,000 円	6,169,900 円
工 事 概 要	開削縦断工 開削縦断工(材工) φ 25 28.8m 開削縦断工(土工) 市 舗装道2層 43.2m  給水整備工 管側(材工)宅地用 φ 75~150× φ 25 7件 管側(材工)道路接続 φ 75~150× φ 25 4件 宅地側(土工) φ 25、50 BC Co無し 7件	開削縦断工 開削縦断工(材工) φ 25 36.0m 開削縦断工(土工) 市 舗装道2層 50.4m  給水整備工 管側(材工)宅地用 φ 75~150× φ 25 8件 管側(材工)道路接続 φ 75~150× φ 25 3件 宅地側(土工) φ 25、50 BC Co無し 8件

5 変更理由

契約締結後、受注者との立会いによる現地確認の結果、竣工図に記載されている止水栓の  
発見に至らなかった。また、分水位置変更に伴い、給水管の埋設予定位置が既設位置と異  
なったため、開削縦断工及び給水整備工を変更する。