

## 変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 5-1試掘工事
- 2 工事場所: 上尾市大字原市地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年10月3日 から 令和6年2月16日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	3,608,000 円	4,162,400 円
工事概要	試掘工 9箇所  ○試掘工(昼間) 土工 掘削積込BH0.13m <sup>3</sup> 17m <sup>3</sup> 人力掘削積込工 5m <sup>3</sup> 砂埋戻工BH0.13m <sup>3</sup> 14m <sup>3</sup> 発生土処理 22m <sup>3</sup> 土留工 土留工(2.0、2.5m) -  ○試掘工(夜間) 土工 掘削積込BH0.13m <sup>3</sup> 20m <sup>3</sup> 人力掘削積込工 4m <sup>3</sup> 砂埋戻工BH0.13m <sup>3</sup> 20m <sup>3</sup> 発生土処理 24m <sup>3</sup> 土留工 土留工(2.5、3.0m) 6m	試掘工 11箇所  ○試掘工(昼間) 土工 掘削積込BH0.13m <sup>3</sup> 26m <sup>3</sup> 人力掘削積込工 12m <sup>3</sup> 砂埋戻工BH0.13m <sup>3</sup> 26m <sup>3</sup> 発生土処理 38m <sup>3</sup> 土留工 土留工(2.0、2.5m) 23m  ○試掘工(夜間) 土工 掘削積込BH0.13m <sup>3</sup> 8m <sup>3</sup> 人力掘削積込工 2m <sup>3</sup> 砂埋戻工BH0.13m <sup>3</sup> 9m <sup>3</sup> 発生土処理 10m <sup>3</sup> 土留工 土留工(2.5、3.0m) 4m

## 5 変更理由

請負契約締結後、国道占用している他企業と協議した結果、埋設状況が不明瞭な箇所があることが判明し、詳細な占用位置を把握するため、試掘工を追加する。  
また、各試掘箇所の占用状況に応じて、土工及び土留工の数量を変更する。