

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 5-2 公共老丁目(補) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市老丁目南地内

3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 9 月 7 日から 令和 6 年 5 月 3 1 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	43,375,200 円	44,831,600 円
工 事 概 要	工事延長 L=251.5m 污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm) 241.6m 試掘箇所 3箇所 管路掘削458.2m ³	工事延長 L=251.7m 污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm) 241.5m 試掘箇所 11箇所 管路掘削468.5m ³ [新規] 組立塩ビマンホール 1箇所

5 変更理由

契約締結後に判明した下記の事由により、変更を行う。

○試掘箇所の追加

- ・現地調査時に、近接する水道管及びガス管が管理図と異なる位置に埋設されている可能性があることが判明したため、No.136 路線において試掘 3 箇所を追加する。
また、No.130・132 路線においてもガス供給管の高さが不明確のため、本管布設に支障となる恐れがあることから、試掘 2 箇所を追加する。
- ・No.174 路線において下水道本管掘削中にガス供給管が想定よりも深く埋設されており、本管布設に支障となることから、ガス供給管位置の試掘 3 箇所を追加する。
(試掘工+8 箇所)

○マンホールの追加・工事延長及び管底高の変更

- ・No.174 路線においてガスの供給管が想定よりも深く埋設されており本管布設に支障となることから、占用位置を変更するため、組立塩ビマンホールの追加及び No.174-1 マンホールの設置位置を変更し、工事延長を変更する。
(工事延長：+0.2m、污水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm)：-0.1m、
[新規] 組立塩ビマンホール+1 箇所)
- ・試掘調査の結果、No.177 路線において水道管が想定よりも深く埋設されていたため、管底高を約 33cm 深くする。
(管路掘削+10.3 m³)

以上により、増額変更する。