

## 変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 5-1 公共(地頭方)汚水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字地頭方地内

3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 2 月 2 8 日から 令和 6 年 3 月 2 9 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	8, 1 4 0, 0 0 0 円	7, 6 4 8, 3 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 67.0m 汚水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル 管φ200mm) 65.2m アルミ矢板土留(2.0m, 1段) 67.0m	工事延長 66.7m 汚水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル 管φ200mm) 64.9m アルミ矢板土留(2.0m, 1段) 51.3m  [新規] 水替工 一式

## 5 変更理由

- ・工事請負契約締結後の試掘調査の結果、No.105-1 組立 1 号マンホールの設置位置に給水管(φ20)が近接していたため、マンホールの設置位置を変更する。また、給水管の設置深さが想定より浅かったため、管底高さを変更する。  
(工事延長 -0.3m、汚水管布設工 -0.3m、アルミ矢板土留(2.0m, 1 段) -15.7m)
- ・No.105-2 人孔掘削時に、湧水が確認されたため、No.105-2 から下流側について水替工を追加する。  
([新規] 水替工 一式)

上記により、減額変更とする。