

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 5－2 公共（老丁目）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市老丁目南地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 2 月 2 8 日から 令和 6 年 3 月 2 9 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	6,490,000円	6,916,800円
工 事 概 要	試掘工：2箇所	試掘工：5箇所 [新規] 水替工：1式

5 変更理由

本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。

1. 試掘工の追加について

契約締結後に試掘を行ったところ、水道管理図と現地に相違があり、給水管が確認できないことから、試掘箇所を追加し、変更する。

試掘工：+3 箇所

2. 水替工の追加について

現地を掘削したところ、地下水位が高く、湧水量も多いことから水替工を追加し、変更する。

[新規] 水替工：+1 式

以上の結果、増額変更する。