

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名   ： つつじ苑構内交換設備更新工事
- 2 工事場所   ： 上尾伊奈斎場つつじ苑
- 3 工     種   ： 電気通信工事  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工     期	令和   5年   1 1月   8日から 令和   6年   3月   1 5日まで	令和   － 年   － 月   － 日から 令和   － 年   － 月   － 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	5, 4 7 8, 0 0 0円	5, 3 0 2, 0 0 0円
工 事 概 要	① 構内交換設備改修  ② 構内交換設備撤去	① <u>構内交換設備改修</u> ・ PHSアンテナの数量変更 ・ 内部足場の数量変更 ・ 養生, 整理整頓, 跡片付け数量変更  ② <u>構内交換設備撤去</u> ・ PHSアンテナ撤去の数量変更

5 変更理由

契約締結後に現地調査したところ、隠蔽部の PHS アンテナが無いことが判明したため、数量を変更した。