

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 4-1 試掘工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内外
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 1 月 1 日から 令和 5 年 2 月 1 7 日まで	令和 4 年 1 1 月 1 日から 令和 5 年 3 月 1 0 日まで
契 約 金 額 (税 込)	7, 8 4 3, 0 0 0 円	8, 3 8 9, 7 0 0 円
工 事 概 要	試掘工 38箇所 道路復旧工 27.3㎡ 交通誘導警備員B 20人	試掘工 41箇所 道路復旧工 34.2㎡ 土留工 (新規)アルミ矢板土留2.0m 2.5m 交通誘導警備員B 25人

5 変更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

- 本契約締結後、検討中の本路線における管渠実施設計業務において、No. K-5のマンホール計画位置が変更されたことから試掘範囲を広げるため、試掘面積を増加する。
(舗装撤去工、土工、道路復旧工：1.5㎡増)
- No. J-5を試掘した結果、調査対象物件（配水管）が当初想定していた埋設位置より深く、掘削深さが土留めの必要となる1.5mを超えるため、土留工の数量を増加する。
(土留工（アルミ矢板土留 2.0m）：2.5m増)
- No. K-3 を試掘した結果、用途不明管が確認されたことにより、管渠実施設計業務に必要な用途不明管の詳細調査を実施するため、No. K-7、K-8、K-9 地点の試掘箇所を増加する。
(試掘工：3 箇所【5.4 ㎡】増)
- 本契約締結後の現地調査の結果、J1～J4区間を施工するにあたり現地の迂回路が少ないことから、一般車両の円滑な誘導を行うため、交通誘導員の人数を増加する。
(交通誘導警備員B：5人増)
- 試掘箇所の追加及び変更に伴い、既設埋設管管理者との再協議に期間を要したため、工期を延長する。

以上の結果、増額変更し合わせて工期を延期する。