

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 4-2 公共 (今泉) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字今泉地内

3 工 種 : 土木工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 6 月 3 0 日から 令和 4 年 9 月 2 2 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	6, 2 3 7, 0 0 0 円	6, 4 4 3, 8 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=75.7m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 71.9m 組立 1 号マンホール設置工 4箇所 取付管工 6箇所	工事延長 L=75.0m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 70.6m 組立 1 号マンホール設置工 3箇所 (新規) 組立楕円マンホール設置工 1箇所 (新規) 組立塩ビマンホール設置工 2箇所 取付管工 5箇所

5 変更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

○試掘調査の結果、

- ・ 8-2 路線において、既設雑排水管が想定と異なる箇所に配管されており、本管布設の支障となるため污水管の線形及び延長を変更する。これに伴い、No.8-2-1 マンホールを 1 号マンホールから楕円マンホールに 1 箇所変更し、新たに塩ビマンホールを増加する。

(0.7m 減、2 箇所)

- ・ 8-2 路線において、不明管 (配水管) が新たに確認されたことにより、本管との離隔を確保するため、污水管の布設高さを変更する。
- ・ 15 路線及び 8-2 路線において、地盤面より 90cm~120cm の位置に湧水が確認されたため、水替工を増加する。

○地権者の意向により、取付管工を減少する。(1 箇所)

以上の結果、増額変更とする。