

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 4－1 公共（今泉）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字今泉地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
 (建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 9 月 8 日から 令和 5 年 1 月 2 0 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 0 , 9 1 7 , 6 0 0 円	2 0 , 7 6 6 , 9 0 0 円
工 事 概 要	付帯工 1 式 取付管 2 箇所	付帯工 1 式 取付管 0 箇所

- 5 変更理由
- 契約締結後に、地権者より土地利用計画が未定のため取付管を辞退したいとの申し出があったため、取付管 2 箇所を廃止し、減額変更とする。
(取付管 ー 2 箇所)